



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ที่ ๓๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประกอบด้วย

|                         |                    |                 |         |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| (๑) นายสนธิ             | วารจันทร           | ผู้แทน ส.อบต.   | กรรมการ |
| (๒) นายไพล              | ชนะพินาย           | ผู้แทน ส.อบต.   | กรรมการ |
| (๓) นายศักดิ์ชัย        | รักษาด่าน          | ผู้แทน ส.อบต.   | กรรมการ |
| (๔) นายสมชัย            | เถียมดอน           | ผู้แทนประชาคม   | กรรมการ |
| (๕) นายอริญ             | พวยผักแว่น         | ผู้แทนประชาคม   | กรรมการ |
| (๖) นายอำนาจ            | จิตประเสริฐ        | ผู้แทนภาคราชการ | กรรมการ |
| (๗) นายสมตุล            | ขันดินกุลทนต์      | ผู้แทนภาคราชการ | กรรมการ |
| (๘) นายโสภณ             | เวียงนนท์          | ผู้ทรงคุณวุฒิ   | กรรมการ |
| (๙) นายพันธ์            | อ่อนสำโรง          | ผู้ทรงคุณวุฒิ   | กรรมการ |
| (๑๐) นายณพงศ์ กาฬสินธุ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |                 | กรรมการ |
| (๑๑) นายอิทธิพล         | สุวัฒน์พันธ์       | ปลัด อบต.       | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ - สกุล             | ตำแหน่ง       | ลายมือชื่อ           | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|
| 1            | นายสนธิ วาวจิ่งหรีด     | ประธานกรรมการ | สนธิ วาวจิ่งหรีด     |          |
| 2            | นายศักดิ์ชัย รักษาต่าน  | กรรมการ       | ศักดิ์ชัย รักษาต่าน  |          |
| 3            | นายสมัย เกี่ยมดอน       | กรรมการ       | สมัย เกี่ยมดอน       |          |
| 4            | นายอรัญ พายผักแว่น      | กรรมการ       | อรัญ พายผักแว่น      |          |
| 5            | นายอำนาจ จิตประเสริฐ    | กรรมการ       | อำนาจ จิตประเสริฐ    |          |
| 6            | นายโอภาส ต่างพันธุ์     | กรรมการ       | โอภาส ต่างพันธุ์     |          |
| 7            | นายโสภณ เวียงนนท์       | กรรมการ       | โสภณ เวียงนนท์       |          |
| 8            | นายพันธ์ อ่อนสำโรง      | กรรมการ       | พันธ์ อ่อนสำโรง      |          |
| 9            | นายณพงศ์ กาวสินธุ์      | กรรมการ       | ณพงศ์ กาวสินธุ์      |          |
| 10           | นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์ | กรรมการ       | อิทธิพล สุวัฒน์พันธ์ |          |
| 11           | นายไพล ชนะพิมาย         | เลขานุการ     | ไพล ชนะพิมาย         |          |

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ដូច្នេះប្រសិនបើ

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายสนธิท วารจิงห์รีต       | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย รักษาต่าน     | กรรมการ       |
| 3. นายสมัย เกี่ยมดอน          | กรรมการ       |
| 4. นายอรัญ พายผักแว่น         | กรรมการ       |
| 5. นายอำนาจ จิตประเสริฐ       | กรรมการ       |
| 6. นายโอภาส ต่างพันธ์         | กรรมการ       |
| 7. นายโสภณ เวียงนนท์          | กรรมการ       |
| 8. นายพันธ์ อ่อนสำโรง         | กรรมการ       |
| 9. นายณพวงศ์ ภาพสินธุ์        | กรรมการ       |
| 10. นายอิทธิพล สุวัฒน์พะพันธ์ | กรรมการ       |
| 11. นายไพล ชนะพิมาย           | เลขานุการ     |

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนธิ วาจจันทร ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประชาชน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ที่ประชุม : รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา

- 2.1 เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
- ประธาน : จากที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 1 บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ขอเชิญเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมเอกสารได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ
- นายไพล ชนะพิมาย : ขอบขอบคุณทุกท่านประธาน ก็ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารประกอบด้วยครับ จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลตอน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตอนได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้นะคะ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- 2.2 เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ช่วงเดือนตุลาคม 2562– กันยายน 2563)
- นายไพล ชนะพิมาย : สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) สามารถสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
- 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด 38 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.31
  - 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
  - 3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จำนวน  
โครงการทั้งหมด 54 โครงการ โครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน 46 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 85.18

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ จำนวนโครงการที่  
ดำเนินการจริงจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ จำนวนโครงการที่  
ดำเนินการจริง 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75

7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง  
ยั่งยืน จำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน 6  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวนโครงการ  
ทั้งหมด 19 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
89.47

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 139 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงจำนวน 111  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.86

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-  
พ.ศ. 2565) ซึ่งมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563) (ช่วงเดือนตุลาคม  
2562 – กันยายน 2563) จำนวน 139 โครงการ และโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 111  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.86 ทั้งนี้ เนื่องจากว่างงบประมาณของ อบต.มีจำกัด จึงไม่  
สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้ทั้งหมด จากที่กล่าวมามีท่านใดมีข้อสงสัยไหม  
ครับ.....

ประธาน : เมื่อทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละโครงการแล้ว และไม่มีผู้ใดมีข้อ

ซักถาม ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธาน : ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ ดินฉันขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ไพล ชนะพิมาย  
(นายไพล ชนะพิมาย)


ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการ

สนธิ วาวจ้งหรีด  
(นายสนธิ วาวจ้งหรีด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล สุวณะพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวัดกันแน่นอนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบริหารผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ดำเนินงานให้ถูกล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหา ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ ปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตาม โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง กว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำ ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการ ทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การ ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน นี้เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้หรือไม่ และอีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ ทรัพยากรติดตามและประเมินผล (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การประเมินผลของแผนงาน เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร เป็นเครื่องมือในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการทำงานใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน ได้มีการประเมินผลแล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือ จากการศึกษา จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ

บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน .ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน .ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประเมินผลของการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินผลการทำงาน ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานและการบริหารและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความ ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ การจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการ บรรลุผลหรือไม่ การสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

นโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีกรงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณเพื่อขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน สะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุด แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง พอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด บาลจุดอ่อนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องและใช้ให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

- ๕) เพื่อความกระฉับกระชวยของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

#### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

##### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก  
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

จะอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและคณะกรรมการเดิมข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

##### ขั้นตอนที่ ๒

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

##### ขั้นตอนที่ ๓

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

#### ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

#### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

/ผังขั้นตอนการดำเนิน

## ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



.../๕.กรอบและแนวทาง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

## 5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) การประเมินผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

พัฒนาองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

#### ๔.๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

#### ๔.๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

#### ๔.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

#### ๔.๔ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

#### ๔.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้น เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

#### ๔.๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต และวิถีชีวิตที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

#### (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูก ใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

#### (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาของประชาชนได้รับการ แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านหรือไม่

#### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ส่งผลไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

#### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อหมู่บ้าน ชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

### ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

ประเมินผลกระทบที่เนื่องมาจากการวิเคราะห์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง ภายนอกและภายใน ดังนี้

#### (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ปัจจัยภายนอกของท้องถิ่น คือ เป็นการวิเคราะห์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็น การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ ภายนอก เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

#### (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ปัจจัยภายในของท้องถิ่น คือ เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ปัจจัยใด ที่อาจมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้

หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

### 6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคือระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยต้องกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระเบียบ ๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

ระเบียบ ๖.๑ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระเบียบ ๖.๑ (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

ระเบียบ ๖.๑ (๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ ๖.๑ (๔) คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตอน ทำการ ติดตามและประเมินผลเป็นรายหกเดือนได้ ดังนี้

#### ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล รอบ ๑ ปี

(๑) ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน

#### (๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

#### (๕) กระบวนการ อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่ม ได้เป็นไปและเกิดประโยชน์ต่อผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

### ๖.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

#### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

การประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา วิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

#### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การเก็บรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ การเบิกจ่าย ดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ การตรวจสอบ สอบถามดำเนินการโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## 7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan

### ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการนำผลไปจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

### ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)

## 8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่ ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ของแผนงานมีอะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบปัญหาและอุปสรรคความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นสมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การพิจารณาผลการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## 9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  
คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๑ สังกัด ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

|                 |               |                             |         |
|-----------------|---------------|-----------------------------|---------|
| ๑. นายนิท       | วาวจันทร      | ผู้แทน ส.อบต.               | กรรมการ |
| ๒. นายไพล       | ชนะพิมาย      | ผู้แทน ส.อบต.               | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์ชัย | รักษาด่าน     | ผู้แทน ส.อบต.               | กรรมการ |
| ๔. นายสมัย      | เถียมดอน      | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       | กรรมการ |
| ๕. นายอรุณ      | พวยผักแว่น    | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       | กรรมการ |
| ๖. นายอำนาจ     | จิตประเสริฐ   | ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ | กรรมการ |
| ๗. นายสมดุล     | ขันดินกุลทนต์ | ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ | กรรมการ |
| ๘. นายโสภณ      | เวียงนนท์     | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |
| ๙. นายพันธ์     | อ่อนสำโรง     | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |
| ๑๐. นายณพงศ์    | กาฬสินธุ์     | ผู้อำนวยการกองช่าง          | กรรมการ |
| ๑๑. นายอิทธิพล  | สุวัฒน์พันธ์  | ปลัด อบต.                   | กรรมการ |

\*\*\*\*\*

สรุปรายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563

| ยุทธศาสตร์                                                                                         | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด | จำนวนโครงการที่<br>ดำเนินการจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง<br>พื้นฐาน                                                   | 38                      | 29                               | 76.31         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ                                                                   | 4                       | 2                                | 50            |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทาง<br>เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน                         | 4                       | 3                                | 75            |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                 | 54                      | 46                               | 85.18         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์                                                              | 3                       | 2                                | 66.66         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว                                                              | 8                       | 6                                | 75            |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์พัฒนา<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ<br>สมดุลอย่างยั่งยืน | 9                       | 6                                | 66.66         |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                            | 19                      | 17                               | 89.47         |          |
| <b>รวม</b>                                                                                         | <b>139</b>              | <b>111</b>                       | <b>79.86</b>  |          |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ปรากฏ<br>ในแผน<br>หน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                         |          |                        |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำจวนถึง<br>บ้านนายสมนึก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนอำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                                                    | 110,000  | 66                     | 24                            | /                 |                     |
| 2            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกเข้าเมรุวัดบ้าน<br>พริ้ว จากสามแยกศาลาถึงเมรุวัดบ้านพริ้ว หมู่ที่ 4<br>ตำบลดอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา                                         | 180,000  | 67                     | 24                            | /                 |                     |
| 3            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 จากบ้านนาง<br>อำไพถึงสะพานข้ามคลองลำพระเพลิง ช่วงที่ 2 จาก<br>บ้านผู้ใหญ่ถึงลานตากหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลดอน<br>อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | 138,750  | 68                     | 24                            | /                 |                     |
| 4            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 ถนน<br>สาธารณะถึงบ้านนางละม้าย เกษียรจังหวัด ช่วงที่ 2<br>จากบ้านนายพิษณุ โอตผักแว่น หมู่ที่ 6 ตำบลดอน<br>อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา       | 150,000  | 69                     | 24                            | /                 |                     |
| 5            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอนกรีตเดิมถึง<br>สะพานท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอน อำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                                                    | 500,000  | 69                     | 25                            | /                 |                     |
| 6            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปป่าช้าหมู่ที่ 9<br>บ้านไม้เสียว ตำบลดอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                                                                          | 350,000  | 70                     | 25                            | /                 |                     |
| 7            | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน<br>นางพนาวันถึงวัดบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลดอน<br>อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา                                                  | 80,000   | 73                     | 26                            | /                 |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                        | งบประมาณ  | ปรากฏ<br>ในแผน<br>หน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                |           |                        |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ           |
| 8            | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หน้าโรงเรียนจตุคามวิทยาคุมถึงสามแยกบ้านจันทรี (บ้านนายใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา | 540,000   | 73                     | -                             |                   | /                             |
| 9            | ก่อสร้างถนนดินและถนนหินคลุกจากบ้านนายเพชรถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                      | 50,000    | 74                     | -                             |                   | /                             |
| 10           | ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางสงกรานต์ บ้านจิวถึง สะพานท่าใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                              | 230,000   | 75                     | -                             | /                 |                               |
| 11           | ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลตอน ถึงบ้านหนองแปลน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาดขาว ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                          | 470,000   | 75                     | -                             | /                 |                               |
| 12           | โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถมดินจากสามแยกหลังบ้านนายโปยถึงนายนายแก่น หมู่ที่ 1 ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                          | 360,000   | 76                     | 25                            | /                 |                               |
| 13           | ก่อสร้างสะพานบล็อกคอนเวิร์ส จากคลองสามง่ามถึงนางนงจิตกาญจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                | 400,000   | 77                     | 25                            | /                 |                               |
| 14           | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายหรั่งถึงบ้านนายเอียง หมู่ที่ 12 ตำบลตอนอำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                               | 250,000   | 78                     | 25                            | /                 |                               |
| 15           | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านพร้าว ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                             | 1,249,000 | 80                     | -                             | /                 | อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ           |
| 16           | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านโกรกหว้า ตำบลตอน อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                         | 1,434,000 | 81                     | -                             |                   | /                             |
| 17           | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 8 – หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระสอบ – บ้านสองใต้ ตำบลตอนอำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                 | 6,124,000 | 81                     | -                             | /                 | งบเงิน<br>อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                    | งบประมาณ  | ปรากฏใน<br>แผนหน้า                                                         | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                            |           |                                                                            |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 18           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>แยกเมรุถึงลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านไม้เสียว<br>ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา            | 498,600   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 1<br>หน้า 7 |                               | /                 |                     |
| 19           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่<br>ที่ 1 บ้านตอน ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                      | 498,600   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 1<br>หน้า 7 |                               |                   | /                   |
| 20           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่<br>ที่ 7 บ้านส่องใต้ถึง หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักไร<br>ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา | 1,165,600 | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 1<br>หน้า 7 |                               |                   | /                   |
| 21           | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากป้าย<br>หมู่บ้านถึงป่าชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักไร<br>ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา         | 498,900   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 1<br>หน้า 8 |                               | /                 |                     |
| 22           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก<br>บ้านนายน้องถึงบ้านปิดเปิด หมู่ที่ 5 หนอง<br>กรด ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา    | 489,300   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 1<br>หน้า 8 |                               |                   | /                   |
| 23           | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์<br>บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 10 ตำบลตอน อำเภอบึง<br>ระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา                               | 385,200   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 2<br>หน้า 5 |                               | /                 |                     |
| 24           | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 บ้าน<br>ไม้เสียว ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                                         | 206,600   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 2<br>หน้า 6 |                               | /                 |                     |
| 25           | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10<br>บ้านหนองผักไร ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                         | 206,600   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 2<br>หน้า 6 |                               | /                 |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                     | งบประมาณ  | ปรากฏใน<br>แผนหน้า                                                         | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                             |           |                                                                            |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 26           | โครงการขุดลอกเหมืองดิน บ้านสองเหนือ หมู่<br>ที่ 6 ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                                                             | 57,400    | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 2<br>หน้า 6 |                               | /                 |                     |
| 27           | โครงการขยายถนนโดยเสริมดินคันทาง บ้าน<br>ตะกุด หมู่ที่ 12 ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                                       | 16,500    | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 5 |                               | /                 |                     |
| 28           | โครงการขุดลอกสระ บ้านหนองกรด หมู่ที่ 5<br>ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                                                                     | 54,400    | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 6 |                               | /                 |                     |
| 29           | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม(Box Culvert)<br>บ้านสองเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลตอน อำเภอบึง<br>ระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา                                              | 465,000   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 6 |                               | /                 |                     |
| 30           | โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อก<br>แห้งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรม<br>ไทย ขนาดใหญ่ บ้านจันทริต หมู่ที่ 3 ตำบล<br>ตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | 5,200,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 8 |                               |                   | /                   |
| 31           | โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อก<br>แห้งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรม<br>ไทย ขนาดใหญ่ บ้านพรวัว หมู่ที่ 4 ตำบล<br>ตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   | 3,300,000 | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 8 |                               |                   | /                   |
| 32           | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านไม้<br>เลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์<br>จังหวัดนครราชสีมา                                                         | 598,000   | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 8 |                               |                   | /                   |
| 33           | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 6 นิ้ว พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน<br>ตำบลตอน อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                             | 4,582,491 | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ. 2561 –<br>2565) เพิ่มเติม<br>ฉบับที่ 3<br>หน้า 8 |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 33                  | 24                        | 72.73         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ 1.2แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                           | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า     | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                   |          |                    |                                   | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนตำบลตอน อำเภอบึงขัง<br>จังหวัดนครราชสีมา                                     | 200,000  | 84                 | -                                 | /                 |                     |
| 2            | ขยายเขตพร้อมติดตั้งสายตามสายจากหอกระจาย<br>ข่าวหมู่บ้าน ตำบลตอน อำเภอบึงขัง จังหวัด<br>นครราชสีมา | 200,000  | 84                 | งบประมาณ<br>หมู่บ้านละ<br>200,000 | /                 |                     |
| 3            | ขยายจุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตำบลตอน<br>อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา                             | 180,000  | 85                 |                                   | /                 |                     |
| 4            | ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ทุก<br>หมู่บ้าน ตำบลตอน อำเภอบึงขัง จังหวัด<br>นครราชสีมา    | 40,000   | 85                 |                                   | /                 |                     |
| 5            | ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล<br>ตอน อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา                     | 40,000   | 85                 |                                   | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 5                   | 5                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                            | งบประมาณ  | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                    |           |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ขุดลอกสระเก็บน้ำสำรอง (ประปาหมู่บ้าน) สระน้ำ วัด<br>บ้านสอง หมู่ที่ 6 ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัด<br>นครราชสีมา                  | 100,000   | 86                 |                               | /                 |                     |
| 2            | ขุดลอกทำความสะอาดคลองสาธารณะลำพระเพลิง<br>จากฝายบ้านนายต๋อยถึงท่าตะวัน (ทำนบ) หมู่ที่ 6<br>ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | 2,100,000 | 86                 |                               | /                 |                     |
| 3            | ก่อสร้างบานปิด-เปิด บริเวณนางสาวอ่าง ปิดจังหวัด<br>หมู่ที่ 3 ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัด<br>นครราชสีมา                           | 100,000   | 88                 |                               |                   | /                   |
| 4            | ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตจากหน้าบ้านนางน้ำอ้อย<br>ทันจังหวัด ถึงคลองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลตอน อำเภอปัก<br>ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       | 450,000   | 90                 |                               |                   | /                   |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ/2.1แผนงานเคหะและชุมชน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 4                   | 2                         | 50            |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน/

3.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                        | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 60,000   | 93                 |                               | /                 |                     |
| 2            | โครงการปรับปรุงแปลงสาธิต                       | 100,000  | 93                 |                               |                   | /                   |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน/

3.1 แผนงานการเกษตร

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2                   | 1                         | 50            |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน/

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                             |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | อุดหนุนกลุ่มอาชีพเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในเกษตรกรได้กู้ยืม | 100,000  | 94                 |                               | /                 |                     |
| 2            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ                       | 20,000   | 94                 |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน/

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2                   | 2                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                 | งบประมาณ  | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                         |           |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                      | 10,000    | 95                 |                               | /                 |                     |
| 2            | จัดหาผู้ทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก                                          | 54,000    | 95                 |                               | /                 |                     |
| 3            | จัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนและศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอน                      | 50,000    | 96                 |                               | /                 |                     |
| 4            | ส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อน<br>วัยเรียนและเด็กประถม                         | 1,400,000 | 96                 |                               | /                 |                     |
| 5            | ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็กก่อน<br>วัยเรียนและเด็กประถม                         | 720,000   | 96                 |                               | /                 |                     |
| 6            | อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่<br>เยาวชนในตำบล                                  | 20,000    | 97                 |                               | /                 |                     |
| 7            | โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอก<br>สถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด.สังกัด<br>อบต.ดอน | 10,000    | 97                 |                               | /                 |                     |
| 8            | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา<br>ในสังกัด อบต.ดอน                              | 350,000   | 97                 |                               | /                 |                     |
| 9            | จัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                | 30,000    | 97                 |                               |                   | /                   |
| 10           | อุดหนุนค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม<br>นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6              | 20,000    | 98                 |                               | /                 |                     |
| 11           | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ<br>เรียน                                          | 30,000    | 98                 |                               | /                 |                     |
| 12           | อุดหนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนใน<br>เขต ต.ดอน                                     | 40,000    | 98                 |                               | /                 |                     |
| 13           | โครงการจัดหาสื่อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ<br>สำหรับเด็กปฐมวัย                            | 30,000    | 98                 |                               |                   | /                   |
| 14           | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา                                                           | 100,000   | 99                 |                               |                   | /                   |
| 15           | โครงการป้องกันการจมน้ำเด็กเล็ก                                                          | 20,000    | 99                 |                               | /                 |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                           | งบประมาณ | ปรากฏ<br>ในแผน<br>หน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                   |          |                        |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 16           | โครงการป้องกันเด็กติดอยู่ในรถยนต์ | 20,000   | 99                     |                               |                   | /                   |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#### 4.1 แผนงานการศึกษา

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 16                  | 12                        | 75            |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#### 4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                            | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                    |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ                                | 20,000   | 100                |                               | /                 |                     |
| 2            | วัด ประชา รัฐ สร้างสุข                                             | 30,000   | 100                |                               | /                 |                     |
| 3            | จัดกิจกรรมต่าง ๆ และวันสำคัญทางศาสนา<br>และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000   | 100                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#### 4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 3                   | 3                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                | งบประมาณ  | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                        |           |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ                    |
| 1        | ช่วยเหลือและสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา                                                                   | 6,288,000 | 101                |                               | /                 |                                        |
| 2        | ช่วยเหลือสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                    | 1,728,000 | 101                |                               | /                 |                                        |
| 3        | โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวเพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย<br>ความเดือดร้อนในเขตตำบลดอน | 29,300    | 102                |                               |                   |                                        |
| 4        | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรม<br>ผู้สูงอายุ                                                           | 30,000    | 102                |                               | /                 | ดำเนินการโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>ของสปสช |
| 5        | สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV และเด็กที่ได้รับ<br>ผลกระทบ                                                   | 24,000    | 102                |                               | /                 |                                        |
| 6        | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์                                                                        | 20,000    | 102                |                               | /                 | ดำเนินการโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>ของสปสช |
| 7        | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับ<br>สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยภายในบ้านให้แก่<br>ผู้สูงอายุ คนพิการ         | 40,000    | 103                |                               | /                 | ดำเนินการโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>ของสปสช |
| 8        | อบรมอาชีพครอบครัวยากจน                                                                                 | 50,000    | 103                |                               | /                 |                                        |
| 9        | สงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาส                                                                         | 36,000    | 103                |                               | /                 |                                        |
| 10       | สงเคราะห์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้                                                                   | 40,000    | 103                |                               | /                 |                                        |
| 11       | อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ                                                                             | 30,000    | 104                |                               | /                 |                                        |
| 12       | อบรมฟื้นฟูทักษะ 6 ด้าน ของผู้พิการทาง<br>จิต                                                           | 10,800    | 104                |                               | /                 |                                        |
| 13       | โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน                                                                             | 10,800    | 104                |                               | /                 | ดำเนินการโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>ของสปสช |
| 14       | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ                                                                       | 20,000    | 104                |                               | /                 | ดำเนินการโดย<br>ใช้งบประมาณ<br>ของสปสช |
| 15       | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน                                                                           | 100,000   | 105                |                               | /                 |                                        |
| 16       | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปรางค์ชัยโครงการ<br>บรรเทาความเดือดร้อน                                           | 10,000    | 105                |                               | /                 |                                        |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 16                  | 16                        | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                     | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                                             |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1        | จัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสัมพันธ์ด้านยาเสพติด                               | 140,000  | 106                |                               |                   | /                   |
| 2        | การจัดกีฬาฟุตบอลของเยาวชนและประชาชน                                         | 30,000   | 106                |                               |                   | /                   |
| 3        | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องออกกำลังกาย                               | 60,000   | 1007               |                               |                   | /                   |
| 4        | โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน              | 20,000   | 108                |                               | /                 |                     |
| 5        | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอน                  | 150,000  | 108                |                               | /                 |                     |
| 6        | โครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมท้องถิ่น                                         | 10,000   | 109                |                               | /                 |                     |
| 7        | โครงการเดินดอนยืม                                                           | 30,000   | 109                |                               | /                 |                     |
| 8        | โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10,000   | 109                |                               | /                 |                     |
| 9        | โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน อบต.ดอน                           | 20,000   | 109                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 9                   | 6                         | 66.66         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.5 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า                                                           | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |          |                                                                              |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1        | ป้องกันและควบคุมการระบาดของ<br>โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตำบลดอน                                                                                                                              | 40,000   | 110                                                                          |                               | /                 |                     |
| 2        | โครงการดำเนินงานตามโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                         | 240,000  | 111                                                                          |                               | /                 |                     |
| 3        | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก<br>โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี                                               | 50,000   | 111                                                                          |                               | /                 |                     |
| 4        | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาด<br>สารไอโอดีนอย่างยั่งยืน                                                                                                                                   | 20,000   | 111                                                                          |                               | /                 |                     |
| 5        | สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ<br>ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรค<br>พิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู ไข้หวัดนก และ<br>โรคติดต่อทั่วไป                                                        | 100,000  | 111                                                                          |                               | /                 |                     |
| 6        | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                                                                                                                                                                     | 59,000   | 112                                                                          |                               | /                 |                     |
| 7        | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน<br>การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 (COVID - 19)และการจัดทำ<br>หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปี<br>2563 | 30,000   | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น (พ.ศ.<br>2561-2565)<br>เพิ่มเติมฉบับ<br>ที่ 2<br>หน้า 8 |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.5 แผนงานสาธารณสุข

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 7                   | 7                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#### 4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                       | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                               |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1        | โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัยในชุมชน | 20,000   | 113                |                               | /                 |                     |
| 2        | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อบพร.                                  | 150,000  | 113                |                               |                   | /                   |
| 3        | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเทศบาล<br>สำคัญต่างๆ            | 20,000   | 113                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#### 4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 3                   | 2                         | 66.66         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

#### 5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                                                                        |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1        | ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร<br>และปศุสัตว์                                                  | 20,000   | 114                |                               |                   | /                   |
| 2        | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้                                                                                | 20,000   | 114                |                               | /                 |                     |
| 3        | ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ การปลูก<br>พืชคลุมดิน การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะ<br>ล้างพังทลายของดิน | 20,000   | 114                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

5.1 แผนงานการเกษตร

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 3                   | 2                         | 66.66         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                         | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                 |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ<br>และวันครอบครัว        | 100,000  | 115                |                               | /                 |                     |
| 2            | จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง                                     | 150,000  | 115                |                               |                   | /                   |
| 3            | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ                            | 20,000   | 115                |                               | /                 |                     |
| 4            | จัดกิจกรรมในงานผ้าไหมและของดีปักษ์ชัย                           | 100,000  | 116                |                               | /                 |                     |
| 5            | จัดกิจกรรมงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าว<br>สุรนารี (รำบวงสรวงย่าโม) | 30,000   | 116                |                               | /                 |                     |
| 6            | โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น                                | 50,000   | 116                |                               |                   | /                   |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 6                   | 4                         | 66.66         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                            | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                    |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหนอง<br>จะบก | 50,000   | 117                |                               | /                 |                     |
| 2            | โครงการก่อสร้างแผงกันไฟฟ้า                         | 150,000  | 117                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

6.2 แผนงานการเกษตร

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2                   | 2                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                               | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                       |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ<br>ขยะการทิ้งคัดแยกขยะการกำจัดขยะอย่างถูก<br>วิธี | 20,000   | 118                |                               | /                 |                     |
| 2            | จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย                                                             | 60,000   | 118                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2                   | 2                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

7.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                          | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                  |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ<br>“จิตอาสาสร้างป่ารักษา”                                                                              | 10,000   | 119                |                               |                   | /                   |
| 2            | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการ<br>อบต.                                                                                                    | 100,000  | 119                |                               | /                 |                     |
| 3            | ปลูกป่าวันรักต้นไม้ ประจำปี                                                                                                                      | 10,000   | 119                |                               |                   | /                   |
| 4            | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน<br>ตำบลดอน                                                                                                | 10,000   | 120                |                               | /                 |                     |
| 5            | โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน<br>เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน<br>(ชมรมคนริมน้ำ)                                                  | 10,000   | 120                |                               | /                 |                     |
| 6            | ฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง<br>จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามมรราชกุมารี | 40,000   | 120                |                               |                   | /                   |
| 7            | ฝึกอบรมและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ<br>ประหยัดพลังงาน                                                                                        | 10,000   | 120                |                               | /                 |                     |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

7.2 แผนงานการเกษตร

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 57.75               | 4                         | 57.14         |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                        |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                     | 500,000  | 121                |                               | /                 |                     |
| 2            | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                                                                           | 12,000   | 121                |                               | /                 |                     |
| 3            | อุดหนุนหน่วยงานราชการในการจัดงานรัฐพิธี<br>ตลอดจนจัดงานพิธีการต่าง ๆ                                   | 10,000   | 121                |                               | /                 |                     |
| 4            | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน                                                                     | 188,000  | 122                |                               | /                 |                     |
| 5            | โครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงาน<br>จ้าง ผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลดอน | 500,000  | 122                |                               | /                 |                     |
| 6            | โครงการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตย<br>ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ดอน                     | 20,000   | 122                |                               | /                 |                     |
| 7            | ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับ<br>ห้องประชุม                                              | 132,000  | 122                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 17                  | 7                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                         |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร<br>สำนักงานอบต. อาคารอเนกประสงค์ | 500,000  | 123                |                               | /                 |                     |
| 2            | จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ                                    | 150,000  | 123                |                               | /                 |                     |
| 3            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม<br>อเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.            | 500,000  | 124                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 3                   | 3                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3 แผนงานการศึกษา

| งบประมา<br>ที่ | ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                          | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|                |              |                                                                                                  |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 16,000         | 1            | จัดซื้อกล้องวงจรปิดรอบ ศพด.รร.จตุคาม<br>วิทยาคมพร้อมติดตั้ง                                      | 16,000   | 125                |                               |                   | /                   |
| 20,000         | 2            | โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน                                                          | 20,000   | 125                |                               | /                 |                     |
| 30,000         | 3            | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม/ปรับปรุงที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>อบต.ดอน | 30,000   | 126                |                               | /                 |                     |
|                | 4            | ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง<br>Wifi Internet ศพด.รร.จตุคามวิทยาคม                | 20,000   | 126                |                               |                   | /                   |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3 แผนงานการศึกษา

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 4                   | 2                         | 50            |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                              | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                                                      |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | จัดประชาคมตำบลให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต                                | 12,000   | 127                |                               | /                 |                     |
| 2            | สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน | 18,000   | 127                |                               | /                 |                     |
| 3            | โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ (กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง                                                 | 40,000   | 127                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 3                   | 3                         | 100           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                          | งบประมาณ | ปรากฏใน<br>แผนหน้า | ปรากฏใน<br>ข้อบัญญัติ<br>หน้า | ผลการดำเนินการ    |                     |
|--------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                  |          |                    |                               | ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ |
| 1            | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน | 80,000   | 128                |                               | /                 |                     |
| 2            | เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต์)  | 30,000   | 128                |                               | /                 |                     |

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่ดำเนินจริง | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 2                   | 2                         | 100           |          |

## ภาคผนวก

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลตอน...

| ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มี<br>การดำเนินงาน                                    | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> | <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> |                       |
| <p>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน</p> <p>9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น</p>                                                                                                 | <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>                   |                       |

| ประเด็นการประเมิน                                                                    | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | /                  |                       |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                     | /                  |                       |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                               | /                  |                       |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                    | /                  |                       |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                           | /                  |                       |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                    | /                  |                       |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                       | /                  |                       |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                  | /                  |                       |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                   | /                  |                       |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลตอน...

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☐ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

☐ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)

☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตอน มีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลกระทบจากโรคโควิดช่วงปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น                                                               | พอใจมาก | พอใจ   | ไม่พอใจ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 8.75%   | 71.25% | 20.00%  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | 50.00%  | 47.50% | 2.50%   |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 51.25%  | 47.50% | 1.25%   |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | 46.25%  | 32.25% | 21.50%  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 36.25%  | 51.50% | 12.25%  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 25.00%  | 62.25% | 12.75%  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 38.75%  | 36.25% | 25.00%  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 62.50%  | 27.25% | 10.25%  |
| ภาพรวม                                                                | 39.84%  | 46.97% | 13.19%  |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตอน จำนวน 100 ราย

|          |            |         |
|----------|------------|---------|
| หมายเหตุ | 0-3 คะแนน  | ไม่พอใจ |
|          | 3-6 คะแนน  | พอใจ    |
|          | 6-10 คะแนน | พอใจมาก |

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                               | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 6.87                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            | 7.78                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 8.00                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ       | 6.12                                |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 7.00                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 8.87                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.00                                |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 6.50                                |
| ภาพรวม                                                                | 7.27                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตอน จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                               | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 5.25                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            | 7.12                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 6.87                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ       | 7.00                                |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 5.00                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 6.65                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.00                                |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 8.15                                |
| ภาพรวม                                                                | 6.63                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตอน จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                     | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      | 8.87                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  | 8.00                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00                                |
| ทราบ                                                        |                                     |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    | 7.78                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                    | 7.25                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.25                                |
| ในท้องถิ่น                                                  |                                     |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      | 8.00                                |
| ภาพรวม                                                      | 7.71                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตอน จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                               | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 8.87                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            | 7.52                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 9.00                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ       | 9.15                                |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 7.78                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 6.67                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.00                                |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 8.15                                |
| ภาพรวม                                                                | 8.14                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอน จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

5) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                               | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 7.25                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            | 8.00                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 8.25                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ       | 7.75                                |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 8.65                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 8.00                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.25                                |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 8.15                                |
| ภาพรวม                                                                | 7.91                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอน จำนวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว

6) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                               | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม 10 คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                | 7.25                                |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม            | 8.00                                |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | 8.25                                |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ       | 7.75                                |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม              | 8.65                                |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | 8.00                                |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.25                                |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | 8.15                                |
| ภาพรวม                                                                | 7.91                                |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตอน จำนวน 100 ราย